

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos







**PROCESOS**

| (1) NOMBRE DE PROCESO          | (2) OBJETIVO DEL PROCESO<br><small>(o etapa del proceso)</small>  | (3) PRIORIDAD<br><small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio:<br/>A: Desarrollo dentro del primer año<br/>B: En el segundo y tercer año)</small> | (4) FECHA DE INICIO<br><small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small> | (5) FECHA DE FINALIZACIÓN<br><small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small> | (6) CARGO DEL RESPONSABLE<br><small>(Escribir el cargo del responsable)</small> |
|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| <b>GESTIÓN DE LICITACIONES</b> | Cumplir con la demanda institucional para la adquisición de bienes, obras y servicios, de conformidad a los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. | A: Desarrollo dentro del primer año  | Enero, 2023   | diciembre, 2023  | Jefe de Unidad de Adquisiciones   |
| <b>GESTIÓN DE COMPRA MENOR</b> | Adquirir las mejores condiciones de compra para cubrir las necesidades a nivel nacional del INP, de acuerdo a las Disposiciones Generales de Presupuesto.                                 | A: Desarrollo dentro del primer año  | Enero, 2023   | diciembre, 2023  | Jefe de Unidad de Adquisiciones   |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Firma: <br> | Firma: <br> | Firma: <br> |
| Fecha: 13/03/2023   | Fecha: 13/03/2023  | Fecha:  |